标识号	任务名称		执行人	工期	开始时间	完成时间	前置任务		1 -	四月
1	顺汉苯合由帝时何洪府抑制		557 €	07 人工作口	2015年2日12日	2015年7日20日		中旬	下旬	上旬
2			双方 双方	97 个工作日 1 个工作日		2015年7月29日 2015年3月13日		3/13		
			ХХЛ					7,13		
3	版本发布计划	*********	70 2	42 个工作日		2015年5月25日			♦ 3/25	
4	V0.1版本发布(商家商品	致据号入维护)	双方	1个工作日		2015年3月25日			3/23	
5	V0.2版本(测试验收)		乙方	1个工作日		2015年5月14日				
6	V1.0版本(上线试运行)		乙方	1个工作日		2015年5月25日				
7	项目开发计划		\	71 个工作日		2015年6月24日		-		
8	项目计划编制		双方	1个工作日		2015年3月16日				
9	需求讨论及确认		双方	1个工作日		2015年3月16日				
10	V0.1版本(基础平台)持	荅建部署	乙方	7 个工作日		2015年3月24日				
11	页面设计与确认			23 个工作日		2015年4月17日				
12	首页UE设计及确认		乙方/甲方	2 个工作日	2015年3月17日	2015年3月18日	9			
13	首页UI设计		乙方	5 个工作日	2015年3月19日	2015年3月25日	12			
14	首页UI确认		甲方	3 个工作日	2015年3月26日	2015年3月30日	13			
15	频道UI设计		乙方	8 个工作日	2015年3月31日	2015年4月10日	14			
16	频道UI确认		甲方	5 个工作日	2015年4月13日	2015年4月17日	15			
17	系统开发			40 个工作日	2015年3月17日	2015年5月13日				
18	程序开发		乙方	15 个工作日	2015年3月17日	2015年4月7日	9			
19	第三方系统对接接口准备		第三方/双方	20 个工作日	2015年3月17日	2015年4月14日	9			
20	接口对接		乙方	15 个工作日	2015年4月15日	2015年5月6日	19			
21	前后台整合		乙方	20 个工作日	2015年4月8日	2015年5月6日	18SS+15 个工 [/]			
22	平台内测		乙方	5 个工作日	2015年5月7日	2015年5月13日	21,20			
23	移动平台开发			30 个工作日	2015年5月14日	2015年6月24日				
24	主要界面设计		乙方	5 个工作日	2015年5月14日	2015年5月20日	22			
25	主要界面确认		甲方	5 个工作日	2015年5月21日	2015年5月27日	24			
26	APP开发与整合		乙方	15 个工作日		2015年6月17日				
27	APP内测		乙方	5 个工作日		2015年6月24日				
28	项目验收计划			35 个工作日	2015年5月14日	2015年7月1日				
29	系统平台验收			35 个工作日		2015年7月1日				
		任务		外部任务	<u>'</u>	工工 仅工期	,	······· 外音	部任务 🔷	
	项目: 顺泽黄金电商时间进度规划 用程碑 4			1.1 AH III 41			要总成 ◆		部里程碑 ■	
			A	非活动里		手动摘 ⁵		进		
日期: 2015年3月13日		V								
			■■ 非活动摘				期	艰 ↔		
			■ 手动任务	→	仅完成日	11旬				

标识号	任务名称	执行人	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四月		
							中旬	下旬	上旬
30	系统平台验收	甲方	5 个工作日	2015年5月14日	2015年5月20日	22			
31	系统验收确认	甲方	1 个工作日	2015年5月21日	2015年5月21日	30			
32	移动平台验收	甲方	5 个工作日	2015年6月25日	2015年7月1日	27			
33	项目部署实施计划	双方	96 个工作日	2015年3月16日	2015年7月29日		-		
34	硬件及网络环境准备	甲方	10 个工作日	2015年3月16日	2015年3月27日	2			
35	网站备案	甲方	22 个工作日	2015年3月30日	2015年4月29日	34			
36	商品及其他数据填充完善	甲方	30 个工作日	2015年3月26日	2015年5月8日	4			
37	系统培训	乙方	2 个工作日	2015年5月14日	2015年5月15日	22			
38	部署调试	乙方	1 个工作日	2015年5月22日	2015年5月22日	31			
39	上线试运行	双方	1 个工作日	2015年5月25日	2015年5月25日	38			
40	维护期开始	乙方	1 个工作日	2015年5月26日	2015年5月26日	39			
41	APP官网下载(Android)	乙方	1 个工作日	2015年7月2日	2015年7月2日	32			
42	Andriod APP市场上架	乙方	10 个工作日	2015年7月2日	2015年7月15日	32			
43	iOS APP市场上架	乙方	20 个工作日	2015年7月2日	2015年7月29日	32			









